

Item	EDOCS	Projetos
1	-	Manutenção da Cia de Cidade Continental - Serra
2	-	Manutenção da Cia de Barcelona - Serra
3	-	Manutenção da Cia de Guriri
4	-	Construção da Quadra Coberta da APM
5	-	Construção da quadra coberta da CIMESP
6	-	Manutenção das grades da 3ª Cia do 9º BPM - Castelo
7	-	Manutenção do telhado do 12º BPM
8	-	Manutenção DPM de Paul
9	-	Manutenção predial da CIMESP/BME
10	-	Manutenção da Cia de São Pedro - Vitória
11	-	Construção da calçada cidadã do QCG
12	-	Manutenção nos Boxes dos Cães da CIOC
13	-	Manutenção da 3ª Cia do 13º BPM em Pedro Canário
14	-	Manutenção Cia Ilha de Santa Maria
15	-	Manutenção do CPO-Noroeste
16	-	Manutenção da DE
17	-	Implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio nas edificações da PMES localizadas em Vitória
18	-	Manutenção do 3º BPM
19	-	Manutenção Destacamento da PM de Conceição de Castelo
20	-	Manutenção da Cia de Bom Jesus do Norte
21	2021-9HBM0	Implantação do sistema de proteção e combate a incendio da APM
22	-	Manutenção do muro do 9º BPM
23	-	Manutenção de Conceição da Barra
24	-	Manutenção Casarão BME
25	2021-RG0D7	Reforma do Telhado do 13º BPM
26	2022-BMX8M	Construção da drenagem, pavimentação e iluminação do estacionamento do QCG (Vitória).
27		Manutenção da sede do 9º BPM
28	2020-FB6R7	GUAÇUI
29	2021-WK5KW	Demolição do imóvel de Marataízes (9ª Cia Ind)
30	2020-QRNM2	Conclusão da reforma e ampliação dos alojamentos (APM), Vestiários e Pista de Atletismo (Cariacica)

31	2022-ZLJ2J	Construção do muro de contenção do Talude da 3ª Cia do BPMA (São Mateus)
32	2023-GF1G9	Construção da calçada cidadã do QCG
33	2022-CR2RN	Contratação de projeto de unidades padrão da PMES *Arquistudio
34	2022-J5CGM	Manutenção do DPM de São Benedito (1º BPM)

Previsão de Custo Total	Situação	Data
R\$ 357.596,97	Concluída	25/06/2021
R\$ 495.287,36	Concluída	30/08/2021
R\$ 354.552,72	Concluída	30/09/2021
R\$ 1.747.127,94	Concluída	01/02/2022
R\$ 1.800.000,00	Concluída	01/02/2022
R\$ 37.279,50	Concluída	30/12/2021
R\$ 454.363,25	Concluída	15/01/2022
R\$ 71.472,02	Concluída	01/02/2022
R\$ 850.000,00	Concluída	15/01/2022
R\$ 289.105,00	Concluída	01/02/2022
R\$ 369.717,76	Concluída	
R\$ 346.300,00	Concluída	15/01/2022
R\$ 314.948,14	Concluída	01/02/2022
R\$ 313.379,00	Concluída	15/01/2022
R\$ 258.150,38	Concluída	15/01/2022
R\$ 171.963,17	Concluída	15/01/2022
R\$ 20.000,00	Concluída	01/02/2022
R\$ 597.518,21	Concluída	17/06/2022
R\$ 357.860,52	Concluída	30/03/2022
R\$ 415.920,76	Concluída	02/04/2022
R\$ 27.638,24	Concluída	27/01/2023
R\$ 380.625,87	Concluída	01/02/2022
R\$ 414.068,75	Concluída	31/10/2022
R\$ 612.060,49	Concluída	31/10/2022
R\$ 759.426,13	Concluída	17/12/2022
R\$ 695.499,12	Concluída	13/12/2021
R\$ 809.565,03	Concluída	25/05/2021
R\$ 1.682.846,04	Concluída	04/08/2023
R\$ 81.300,00	Concluída	29/08/2024
R\$ 21.187.229,43	Concluída	24/07/2024

R\$	185.891,50	Concluída	20/08/2024
R\$	161.508,86	Concluída	05/08/2024
R\$	375.118,84	Concluída	20/11/2024
R\$	337.090,10	Concluída	17/12/2024