
Item Und.
Saldo 19ª 

MED.
Saldo  19ª MED. % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor % de execução Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

10.201,00      LABOR - 010201 - 1  Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 7,20              82,15                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 82,15

       10.202,00 LABOR - 010202 - 1  Demolição de piso revestido com cerâmica m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.206,00 LABOR - 010206 - 1  Demolição de revestimento com azulejos m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.208,00 LABOR - 010208 - 1  Retirada de revestimento antigo em reboco m2 92,62           405,68                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 405,68

       10.209,00 LABOR - 010209 - 1  Demolição de alvenaria m3 6,34              166,93                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 166,93

       10.214,00 LABOR - 010214 - 1  Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.219,00      LABOR - 010219 - 1  Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m3 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.223,00 LABOR - 010223 - 1  Retirada de aparelhos sanitários und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.224,00 LABOR - 010224 - 1  Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.225,00 LABOR - 010225 - 1  Retirada de bancada de pia m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.238,00 LABOR - 010238 - 1  Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m2 141,34         619,06                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 619,06

       10.240,00 LABOR - 010240 - 1  Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e 

tomadas) 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.246,00 LABOR - 010246 - 1  Lixamento de parede com pintura antiga PVA para 

recebimento de nova camada de tinta 
m2 110,73         184,91                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 184,91

       10.253,00 LABOR - 010253 - 1  Remoção de engradamento de madeira de cobertura para 

reaproveitamento 
m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.256,00      LABOR - 010256 - 1  Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive 

cumeeira 
m2 0,03              0,08                                      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 0,08

       10.264,00 LABOR - 010264 - 1  Demolição de piso granilite m2 8,60              104,66                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 104,66

       10.271,00 LABOR - 010271 - 1  Retirada de caixas/quadros elétricos und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.280,00 LABOR - 010280 - 1  Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m2 29,20           111,84                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 111,84

       10.286,00 LABOR - 010286 - 1  Demolição de divisória de granito m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          103,00  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

       10.315,00 LABOR - 010315 - 1  Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 m2 0,00              0,01                                      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       10.323,00 LABOR - 010323 - 1  Retirada de torneiras e registros und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

104,00           LIMPEZA DO TERRENO 
10.401,00      LABOR - 010401 - 1  Corte de capoeira fina, a foice (manual) m2 216,09-         140,46-                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.402,00      LABOR - 010402 - 1  Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 656,09-         1.377,79-                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

105,00           LOCAÇÃO 
10.501,00      LABOR - 010501 - 2  Locação de obra com gabarito de madeira m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,00               INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
203,00           TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS 

20.305,00      LABOR - 020305 - 2  Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2 8,00              2.291,44                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20.344,00      LABOR - 020344 - 2  Mobilização e desmobilização de conteiner locado para 

barracão de obra 
und 4,00              3.314,12                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.314,12

20.350,00      LABOR - 020350 - 1

 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, 

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm 

a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm 

e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) 

m 23,00           3.095,57                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20.352,00      LABOR - 020352 - 1

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ 

banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, 

abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. 

Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. 

NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 6,00              4.487,76                              R$ 0,00 R$ 0,00 14,29% R$ 641,30 14,29% R$ 641,30 14,29% R$ 641,30 14,29% R$ 641,30 14,29% R$ 641,30 14,29% R$ 641,30 14,26% R$ 639,95

20.353,00      LABOR - 020353 - 1

 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, 

abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada 

telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval 

pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. 

ms 6,00              4.098,30                              R$ 0,00 R$ 0,00 14,29% R$ 585,65 14,29% R$ 585,65 14,29% R$ 585,65 14,29% R$ 585,65 14,29% R$ 585,65 14,29% R$ 585,65 14,26% R$ 584,42

20.354,00      LABOR - 020354 - 1

 Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas 

de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso 

em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação. 

ms 6,00              3.070,86                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20.355,00      LABOR - 020355 - 1

 Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 

1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros 

(1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert 

NR18 e laudo descontaminação 

ms 2,00              1.609,76                              50,00% R$ 804,88 50,00% R$ 804,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20.356,00      LABOR - 020356 - 1
 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 

janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em 

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. 

ms 2,00              1.005,10                              50,00% R$ 502,55 50,00% R$ 502,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3,00               MOVIMENTO DE TERRA 

          301,00  ESCAVAÇÕES 

       30.101,00 LABOR - 030101 - 1  Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade 
m3 0,00              0,16                                      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 28,00% R$ 0,04

30.103,00      LABOR - 030103 - 1  Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 147,17         1.233,30                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.233,30

40.184,00      DER-ES  Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 

1200 m com moto-escavo-transportador 
m3 43,55           1.038,60                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.038,60

302,00           REATERRO E COMPACTAÇÃO 

       30.201,00 LABOR - 030201 - 1  Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 

cm 
m3 99,20           3.414,47                              R$ 0,00 100,00% R$ 3.414,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       30.203,00 LABOR - 030203 - 1  Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 83,40           9.242,39                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       30.204,00 LABOR - 030204 - 1  Lastro de areia m3 48,00           5.258,40                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5.258,40

30.206,00      LABOR - 030206 - 2
 Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive 

adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 

100m3) 

m3 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30.210,00      LABOR - 030210 - 1  Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória 

com reaproveitamento do material 
m3 197,59         3.651,49                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.651,49

42.547,00      DER-ES  Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora m3 360,00         601,20                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 601,20

303,00           TRANSPORTES 

30.304,00      LABOR - 030304 - 2

 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 

execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada 

m3 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

              4,00  ESTRUTURAS 

          402,00  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 

       40.206,00 LABOR - 040206 - 2
 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, 

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, 

corte, montagem, escoramento e desforma) 

m2 144,06         7.992,56                              R$ 0,00 40,00% R$ 3.197,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 60,00% R$ 4.795,54

       40.231,00 LABOR - 040231 - 1
 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 

consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% 

de perdas já incluído no custo) 

m3 17,00           7.116,04                              R$ 0,00 62,00% R$ 4.411,95 R$ 0,00 19,00% R$ 1.352,05 19,00% R$ 1.352,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.243,00 LABOR - 040243 - 1  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 
kg 160,36         1.738,34                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.738,34

       40.245,00 LABOR - 040245 - 1  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 
kg 611,60-         6.776,56-                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.246,00 LABOR - 040246 - 1  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 
kg 971,59         12.863,83                            R$ 0,00 56,00% R$ 7.203,75 22,00% R$ 2.830,04 22,00% R$ 2.830,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.249,00 LABOR - 040249 - 2
 Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em 

conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, 

escoramento e desforma) 

m2 297,52-         27.217,13-                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.253,00 LABOR - 040253 - 1
 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 

MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) 

m3 35,34           14.288,24                            R$ 0,00 90,00% R$ 12.859,41 10,00% R$ 1.428,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          403,00  SUPER-ESTRUTURA 

       40.328,00 LABOR - 040328 - 1  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 
kg 148,01         1.604,38                              R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 802,19 50,00% R$ 802,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.331,00 LABOR - 040331 - 1
 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 

MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já 

incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) 

m3 5,68              2.313,93                              R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.313,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.332,00 LABOR - 040332 - 1  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm 
kg 93,00           1.030,47                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.030,47

       40.333,00 LABOR - 040333 - 1  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 
kg 58,03           768,34                                 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 768,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       40.339,00 LABOR - 040339 - 2

 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, 

levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com 

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, 

montagem, escoras em eucalipto e desforma) 

m2 144,68         12.254,51                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25,00% R$ 3.063,63 25,00% R$ 3.063,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

              5,00  PAREDES E PAINÉIS 

          501,00  ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

       50.112,00 LABOR - 050112 - 3
 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das 

juntas 15 mm 

m2 1,58              155,84                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 155,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          502,00  PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS 

       50.205,00 LABOR - 050205 - 1  Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza 
m2 8,74              2.566,81                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          503,00  VERGAS/CONTRAVERGA 

       50.301,00 LABOR - 050301 - 2  Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 

15 MPa, inclusive forma, armação e desforma 
m 8,70              59,86                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 59,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       50.303,00 LABOR - 050303 - 2  Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck 

= 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma 
m 22,90           1.201,56                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          505,00  ALVENARIA ESTRUTURAL 

       50.501,00 LABOR - 050501 - 1

 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, 

c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e 

areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 

14cm 

m2 187,19         14.387,42                            R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 7.193,71 40,00% R$ 5.754,97 10,00% R$ 1.438,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          506,00 
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

       50.602,00 LABOR - 050602 - 1

 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 

mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e 

esp. das paredes, s/ rev. 14cm 

m2 628,85         31.109,17                            R$ 0,00 10,00% R$ 3.110,92 40,00% R$ 12.443,67 40,00% R$ 12.443,67 10,00% R$ 3.110,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       50.605,00 LABOR - 050605 - 1

 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, 

assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 

10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) 

m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

              6,00  ESQUADRIAS DE MADEIRA 

          601,00  MARCOS E ALIZARES 

       60.103,00 LABOR - 060103 - 2
 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 

2.10 m 

und 4,00              983,56                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 983,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       60.113,00 LABOR - 060113 - 2  Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente) 7 x 1,5 cm 
m 130,00         2.272,40                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,40% R$ 690,81 R$ 0,00 R$ 0,00 15,28% R$ 347,22

          613,00 

 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM 

PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 

1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, 

INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO 

-               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       61.303,00 LABOR - 061303 - 2

 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou 

equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ 

pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em 

latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 

0.80 x 2.10 m 

und 4,00              2.562,80                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.562,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

              7,00  ESQUADRIAS METÁLICAS 

          711,00  GRADES E PORTÕES 

       71.105,00 LABOR - 071105 - 2  Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 0,04              10,93                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 10,93

       71.106,00 LABOR - 071106 - 2  Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive 

chumbamento 
m2 0,02              11,53                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 11,53

          717,00  ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) 

       71.701,00 LABOR - 071701 - 2
 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, 

linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 

contramarco, exclusive vidro 

m2 0,08              34,57                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 34,57

       71.702,00 LABOR - 071702 - 2
 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 

25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, 

exclusive vidro 

m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       71.704,00 LABOR - 071704 - 2
 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 

contramarco 

m2 4,62              3.552,13                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

              8,00  VIDROS E ESPELHOS 

          801,00  VIDROS PARA ESQUADRIAS 

       80.102,00 LABOR - 080102 - 1  Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2 0,08              16,28                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 16,28

       80.103,00 LABOR - 080103 - 1  Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

          802,00  ESPELHOS 

       80.201,00 LABOR - 080201 - 1
 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa 

compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", 

fixado com parafusos cromados 

m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

              9,00  COBERTURA 

          901,00  ESTRUTURA PARA TELHADO 

       90.102,00 LABOR - 090102 - 4

 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim 

pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de 

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive 

tratamento com cupinicida, exclusive telhas 

m2 0,00              0,20                                      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 0,20

          902,00  TELHADO 

 C-0104 EPEAO

 TELHA EM ACO GALVALUME TRAP 40 SUP. E INF. 

0.43MM SANDUICHE ENCHIMENTO "EPS" 30MM PINT 2 

FACES COR BRANCA REF. PANISSOL, SANTO ANDRE 

OU EQUIVALENTE (LABOR) 

 m2 705,00         92.524,40                            31,21% R$ 28.872,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40,00% R$ 37.009,76 28,79% R$ 26.641,84 R$ 0,00 R$ 0,00

          903,00  RUFOS E CALHAS 

       90.312,00 LABOR - 090312 - 1  Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 220,40         20.380,39                            29,04% R$ 5.918,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40,00% R$ 8.152,16 30,96% R$ 6.310,16 R$ 0,00 R$ 0,00

            10,00  IMPERMEABILIZAÇÃO 

       1.002,00 

 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES 

DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E 

JARDINEIRAS 

     100.203,00 LABOR - 100203 - 1  Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 

demãos 
m2 51,85           1.298,32                              R$ 0,00 100,00% R$ 1.298,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

            12,00  REVESTIMENTO DE PAREDES 

       1.202,00  ACABAMENTOS 

     120.201,00 LABOR - 120201 - 1

 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com 

cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 

Portobello 

m2 0,04              2,53                                      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     120.227,00 LABOR - 120227 - 1  Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com 

acabamento abaulado nos dois lados 
m 10,15           331,40                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     120.232,00 LABOR - 120232 - 1
 Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou 

Portobello, empregando argamassa colante, inclusive 

rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm 

m2 64,40           4.280,54                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.203,00 
 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA 

     120.301,00 LABOR - 120301 - 1  Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 
m2 1.666,28      34.791,97                            R$ 0,00 R$ 0,00 40,00% R$ 13.916,79 40,00% R$ 13.916,79 15,00% R$ 5.218,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5,00% R$ 1.739,60

     120.302,00 LABOR - 120302 - 1  Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm 
m2 1.410,53      22.229,94                            R$ 0,00 R$ 0,00 40,00% R$ 8.891,97 40,00% R$ 8.891,97 20,00% R$ 4.445,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     120.308,00 LABOR - 120308 - 2
 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de 

impermeabilizante 

m2 1.330,62      5.934,57                              R$ 0,00 R$ 0,00 40,00% R$ 2.373,83 40,00% R$ 2.373,83 20,00% R$ 1.186,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

            13,00  PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

       1.301,00  LASTRO DE CONTRAPISO 

     130.103,00 LABOR - 130103 - 1  Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm 
m2 51,80           774,93                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     130.109,00 LABOR - 130109 - 1  Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não 

estrutural, espessura de 8 cm 
m2 284,77         13.389,97                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 76,00% R$ 10.176,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.302,00  ACABAMENTOS 

     130.231,00 LABOR - 130231 - 1

 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 

qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em 

quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido 

mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm 

m2 362,33         34.541,10                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5,00% R$ 1.727,06 45,00% R$ 15.543,50 50,00% R$ 17.270,55 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.303,00  DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

     130.317,00 LABOR - 130317 - 1  Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 2,40              133,56                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     130.322,00 LABOR - 130322 - 1

 Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou 

equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e 

espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com 

cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento 

m 307,50         5.867,10                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

            14,00  INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

       1.401,00 
 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS 

ANAERÓBIOS 

     140.108,00 LABOR - 140108 - 1

 Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 

2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, 

concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, 

conf. detalhe em projeto 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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     140.109,00 LABOR - 140109 - 1

 Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 

2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto 

p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída 

esgoto 150mm, conf. proj. 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.407,00  PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS 

     140.701,00 LABOR - 140701 - 1  Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     140.703,00 LABOR - 140703 - 1  Ponto de torneira de jardim (para praças) pt 5,00              1.221,75                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.221,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     140.705,00 LABOR - 140705 - 1  Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     140.706,00 LABOR - 140706 - 1  Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, 

bidê, etc...) 
pt -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     140.707,00 LABOR - 140707 - 1  Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 

150x150x50mm com grelha em pvc 
pt -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.409,00  TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS 

     140.903,00 LABOR - 140903 - 1  Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm 

incluindo escavação e aterro com areia 
m 24,00           960,24                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.411,00 
 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA 

     141.101,00 LABOR - 141101 - 2

 Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 

60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro 

de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento 

und 2,00              712,02                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 712,02

     141.104,00 LABOR - 141104 - 2

 Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, 

dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, 

lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e 

reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em 

concreto 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     141.105,00 LABOR - 141105 - 2

 Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco 

conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. 

esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, 

reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.414,00  REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 

     141.410,00 LABOR - 141410 - 1  Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), 

inclusive conexões 
m 22,98           357,80                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 357,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     141.412,00 LABOR - 141412 - 1  Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), 

inclusive conexões 
m 80,00           2.096,00                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.096,00

       1.415,00 
 REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE 

PVC 

     141.522,00 LABOR - 141522 - 1  Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa 

d'água, diâmetro 25mm (3/4") 
und 150,00         2.221,50                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     141.525,00 LABOR - 141525 - 1  Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa 

d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") 
und 6,00              200,40                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 67,00% R$ 134,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.421,00  CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS 

     142.120,00 LABOR - 142120 - 1  Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) und 2,00              180,26                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 180,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     142.124,00 LABOR - 142124 - 1  Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 

25mmx3/4" 
und 2,00              29,62                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.422,00 
 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive 

preparo e aplicação de argamassa) 

     142.201,00 LABOR - 142201 - 1  Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem 

de tubulações, diâm. 1/2" a 1" 
m 7,20              73,94                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 73,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

            15,00  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

       1.501,00  PADRÃO DE ENTRADA 

     150.122,00 LABOR - 150122 - 2

 Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, 

dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido 

com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e 

pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura 

und 1,00              1.005,55                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.005,55

       1.503,00  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

     150.306,00 LABOR - 150306 - 1  Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 

divisões modulares com barramento 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     150.307,00 LABOR - 150307 - 1  Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 

divisões modulares, com barramento 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     150.313,00 LABOR - 150313 - 1  Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões 

modulares, sem barramento 
und 5,00              792,90                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 792,90 R$ 0,00 R$ 0,00

     150.317,00 LABOR - 150317 - 1

 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 

56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em 

chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad 

ch 

und 1,00              1.400,69                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.506,00  CAIXAS DE PASSAGEM 

     150.610,00 LABOR - 150610 - 2

 Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 

30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 

5/8"x2400mm 

und 1,00              215,64                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 215,64

     150.616,00 LABOR - 150616 - 2

 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 

9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento 

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 

lastro de brita 5 cm 

und 6,00              1.291,50                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.291,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.507,00  ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS 

     150.702,00 LABOR - 150702 - 1

 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de 

cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade 

mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 

eletrodutos 

m 77,00           3.191,65                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.191,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.508,00  INSTALAÇÕES APARENTES 

     150.802,00 LABOR - 150802 - 4
 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem 

rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 

3/4" 

und 25,00           414,25                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 207,13 50,00% R$ 207,13 R$ 0,00

     150.803,00 LABOR - 150803 - 4
 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem 

rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 

3/4" 

und 25,00           511,00                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 255,50 50,00% R$ 255,50 R$ 0,00

     150.805,00 LABOR - 150805 - 4
 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem 

rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 

3/4" 

und 5,00              114,75                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 57,38 50,00% R$ 57,38 R$ 0,00

     150.835,00 LABOR - 150835 - 2  Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 

150x50mm, sem tampa 
m -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     150.862,00 LABOR - 150862 - 1  Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço 

galvanizada 18, dim. 300mm 
und 6,00              341,94                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 341,94

       1.510,00 
 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

     151.002,00 LABOR - 151002 - 3

 Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 

10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento 

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 

lastro de brita 5 cm 

und 6,00              1.124,28                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.124,28

       1.511,00  ELETRODUTOS E CONEXÕES -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.126,00 LABOR - 151126 - 1  Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), 

inclusive conexões 
m 275,00         2.992,00                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 1.496,00 50,00% R$ 1.496,00 R$ 0,00

     151.132,00 LABOR - 151132 - 1  Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência 

TIGRE 
m 25,00           155,75                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 155,75

     151.135,00 LABOR - 151135 - 1  Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), 

inclusive conexões 
m 277,00         22.376,06                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 35,00% R$ 7.831,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.513,00  CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES 

     151.301,00 LABOR - 151301 - 2
 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente 

und 5,00              71,25                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 71,25 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.302,00 LABOR - 151302 - 2
 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.311,00 LABOR - 151311 - 2
 Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.314,00 LABOR - 151314 - 2
 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C 

- 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.322,00 LABOR - 151322 - 2
 Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.334,00 LABOR - 151334 - 2
 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 

220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und 1,00              866,61                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 866,61

       1.514,00  FIOS E CABOS 

     151.402,00 LABOR - 151402 - 1  Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção 

de 2.5 mm2 
m 1.968,76      9.843,79                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25,00% R$ 2.460,95 25,00% R$ 2.460,95 50,00% R$ 4.921,89

     151.404,00 LABOR - 151404 - 1  Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 

750V, seção de 6.0 mm2 
m 213,28         1.802,23                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.802,23

     151.427,00 LABOR - 151427 - 1  Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, 

seção de 120.0 mm2 
m 500,00         62.170,00                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 94,00% R$ 58.439,80

     151.429,00 LABOR - 151429 - 2  Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, 

seção de 70,0mm2 
m 150,00         10.849,50                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 10.849,50

     151.439,00 LABOR - 151435 - 1  Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 

3x2,5mm2 
m 15,00           175,65                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 175,65

       1.517,00 
 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - 

ESCELSA 

     151.715,00 LABOR - 151715 - 6

 Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de 

medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, 

conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. 

cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 

und 1,00              64.955,72                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 64.955,72

       1.518,00  PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 

     151.801,00 LABOR - 151801 - 1
 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) 

und 50,00           6.914,50                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 3.457,25 50,00% R$ 3.457,25 R$ 0,00

     151.802,00 LABOR - 151802 - 1
 Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.803,00 LABOR - 151803 - 1

 Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio 

isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 

und) 

und 10,00           1.396,90                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.396,90 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.806,00 LABOR - 151806 - 1

 Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio 

isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 

und) 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.809,00 LABOR - 151809 - 1

 Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio 

isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 

und) 

und 5,00              622,25                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 622,25 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.810,00 LABOR - 151810 - 1

 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio 

isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 

und) 

und 5,00              1.175,70                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.175,70 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.811,00 LABOR - 151811 - 1

 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois 

pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 

2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und 5,00              737,70                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 737,70 R$ 0,00 R$ 0,00

     151.820,00 LABOR - 151820 - 1

 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - 

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa 

estampada 4x2" (1 und) 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.520,00  TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS 

     152.012,00 LABOR - 152012 - 1  Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2 und 60,00           3.243,60                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.243,60

            16,00  OUTRAS INSTALAÇÕES 

       1.603,00  INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO 

     160.303,00 LABOR - 160303 - 2  Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 

6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm 
und 4,00              1.117,92                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.117,92

     160.304,00 LABOR - 160304 - 2

 Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de 

contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais 

acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes 

isoladores 

und 1,00              915,05                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 915,05

     160.308,00 LABOR - 160308 - 1  Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, 

encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 
m 2.000,00      97.880,00                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 97.880,00

       1.606,00  INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 

     160.605,00 LABOR - 160605 - 4
 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com 

capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, 

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     160.607,00 LABOR - 160607 - 4
 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com 

capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, 

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente 

und 5,00              830,05                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 830,05 R$ 0,00

     160.612,00 LABOR - 160612 - 2
 Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 

315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) 

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) 

und 10,00           213,30                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 213,30 R$ 0,00

     160.613,00 LABOR - 160613 - 1  Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive 

bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.608,00  INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 

C-0103 EPEAO  Ponto duplo para rede lógica em caixa de PVC 4x4", com 

conectores RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

            17,00  APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 

       1.701,00  LOUÇAS 

     170.101,00 LABOR - 170101 - 1
 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência 

Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e 

engates cromados, exclusive torneira. 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.111,00 LABOR - 170111 - 1  Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência 

Deca, Celite ou Ideal Standard. 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.129,00 LABOR - 170129 - 1  Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive 

acessórios 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.702,00  BANCADAS 

     170.220,00 LABOR - 170220 - 1  Bancada de granito com espessura de 2 cm m2 2,63              659,81                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 659,81 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.703,00  TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS 

     170.306,00 LABOR - 170306 - 1  Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol. 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.309,00 LABOR - 170309 - 1  Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, 

Deca ou Docol 
und 5,00              368,60                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 368,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.304,00 #REF!  Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.315,00 LABOR - 170315 - 1  Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.321,00 LABOR - 170321 - 1  Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00              52,09                                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 52,09

     170.323,00 LABOR - 170323 - 1  Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 5,00              445,25                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 445,25

     170.330,00 LABOR - 170330 - 1  Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), 

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 
und 2,00              377,60                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 377,60

       1.705,00  OUTROS APARELHOS 

     170.519,00 LABOR - 170519 - 1  Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 

2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.530,00 LABOR - 170530 - 2
 Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de 

referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 

31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.540,00 LABOR - 170540 - 3  Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 

6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 
und 2,00              1.434,30                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.434,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     170.555,00 LABOR - 170555 - 1  Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e 

sifão em PVC 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

            18,00  APARELHOS ELÉTRICOS 

       1.801,00  LUMINÁRIAS 

     181.001,00 #REF!

 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, 

refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância 

inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - 

Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE 

und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     181.002,00 #REF!

 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, 

refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 

2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - 

Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE 

und 50,00           7.681,50                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 3.840,75 50,00% R$ 3.840,75 R$ 0,00

       13.390,00 SINAPI

 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO 

PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 

CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA 

LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E 

ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. 

und 2,00              271,54                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 271,54

       1.802,00  INTERRUPTORES E TOMADAS 

     180.201,00 LABOR - 180201 - 5  Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + 

terra 10A/250V, com placa 4x2" 
und 10,00           243,50                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 243,50 R$ 0,00 R$ 0,00
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Especificação do ServiçoFonte/Código

     180.202,00 LABOR - 180202 - 3  Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + 

terra 20A/250V, com placa 4x2" 
und -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     180.204,00 LABOR - 180204 - 1  Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 5,00              117,25                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 117,25 R$ 0,00 R$ 0,00

     180.205,00 LABOR - 180205 - 2  Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 5,00              201,55                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 201,55 R$ 0,00 R$ 0,00

     180.207,00 LABOR - 180207 - 3
 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 

polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, 

com placa 4x2" 

und 5,00              206,05                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 206,05 R$ 0,00 R$ 0,00

       1.804,00  POSTES 

     180.408,00 LABOR - 180408 - 3

 Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 

projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo 

externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou 

equivalente. 

und 10,00           38.060,70                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 38.060,70

            19,00  PINTURA 

       1.901,00  SOBRE PAREDES E FORROS 

     190.101,00 LABOR - 190101 - 1
 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de 

massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex 

m2 229,44         1.768,97                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.768,97

     190.103,00 LABOR - 190103 - 1  Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de 

massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 
m2 0,06              0,57                                      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 0,57

     190.106,00 LABOR - 190106 - 1
 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral 

ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a 

três demãos 

m2 1.178,65      15.876,45                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% R$ 7.938,23 50,00% R$ 7.938,23 R$ 0,00

       1.903,00  SOBRE MADEIRA 

     190.302,00 LABOR - 190302 - 1
 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência 

Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, 

em madeira, a duas demãos 

m2 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     190.306,00 LABOR - 190306 - 2
 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em 

madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex 

m2 20,26           271,48                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 271,48 R$ 0,00

       1.904,00  SOBRE METAL -            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     190.418,00 LABOR - 190418 - 1  Pintura de superfície metálica com uma demão de primer 

Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi 
m2 176,54         3.650,85                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.650,85

            20,00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

       2.001,00  MUROS E FECHAMENTOS 

 C-0101 EPEAO

 Muro de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ 

pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=1.0m, revestido com 

chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, 

cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia 

m -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 C-0102 EPEAO

 Muro de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ 

pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=3.0m, revestido com 

chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, 

cintas(3x) e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia 

m 106,24         77.709,25                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40,00% R$ 31.083,70 60,00% R$ 46.625,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.002,00        PAVIMENTAÇÃO 

200.202,00    LABOR - 200202 - 1
 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 

15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3 

m 341,62         11.112,90                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 2.222,58 40,00% R$ 4.445,16 40,00% R$ 4.445,16 R$ 0,00

200.237,00    LABOR - 200237 - 1

 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, 

espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura 

de 10 cm 

m2 1.715,08      80.454,51                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 16.090,90 40,00% R$ 32.181,80 40,00% R$ 32.181,80 R$ 0,00

       2.004,00  TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

     200.401,00 LABOR - 200401 - 2  Limpeza geral da obra (edificação) m2 258,60         1.525,75                              R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.525,75

     200.402,00 #REF!  Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 440,00         431,20                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 431,20

2.005,00        DIVERSOS EXTERNOS 

200.576,00    LABOR - 200576 - 1
 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, 

dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive 

pintura e fixação 

und 1,00              750,11                                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 750,11

       2.007,00  QUADRA DE ESPORTES  

     200.738,00 LABOR - 200738 - 2

 Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por 

perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 

(terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint 

conf descrito em notas da planilha 

kg 7.486,43      163.428,83                         69,89% R$ 114.214,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,11% R$ 49.214,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31,00             SERVIÇOS GERAIS 

3.125,00        MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - COM 

DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS=48,02%) 
312.505,00    #REF!  Engenheiro Junior (Leis Sociais = 49,11%) mês 0,10-              1.203,09-                              R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74 R$ 3.007,74

312.507,00    #REF!  Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 49,11%) mês 6,00              19.446,30                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

312.522,00    #REF!  Encarregado de Turma (Leis Sociais = 49,11%) mês 0,25-              691,11-                                 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43 R$ 2.764,43

ITEM FONTE/CÓDIGO  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ORÇ GEORE DER  Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para 

sondagem SPT em locais com até 50 km de distância 
unid -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ORÇ GEORE DER  Sondagem SPT - Na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, 

Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) 
m -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.512,00      LABOR - 010512 - 1
 Equipe topográfica para serviços simples de locação e 

nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais 

nivel médio) 

mês -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

40.787,00      DER - 40787 - 07/2022  Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da 

brita 
m3 -               -                                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.105.368,65R$                 

1.458.644,47                
Mensal Sem BDI% 14,12% R$ 156.085,03 3,85% R$ 42.575,44 5,42% R$ 59.962,42 8,10% R$ 89.571,81 9,00% R$ 99.512,30 12,81% R$ 141.573,43 10,84% R$ 119.786,67 5,85% R$ 64.654,09 30,00% R$ 331.647,47

Mensal Com BDI% 14,12% R$ 205.969,81 3,85% R$ 56.182,55 5,42% R$ 79.126,40 8,10% R$ 118.198,96 9,00% R$ 131.316,43 12,81% R$ 186.820,30 10,84% R$ 158.070,49 5,85% R$ 85.317,53 30,00% R$ 437.642,01

Acumulado s/ BDI 14,12% R$ 156.085,03 17,97% R$ 198.660,47 23,40% R$ 258.622,89 31,50% R$ 348.194,70 40,50% R$ 447.706,99 53,31% R$ 589.280,42 64,15% R$ 709.067,09 70,00% R$ 773.721,18 100,00% R$ 1.105.368,65

Acumulado c/ BDI 14,12% R$ 205.969,81 17,97% R$ 262.152,36 23,40% R$ 341.278,76 31,50% R$ 459.477,72 40,50% R$ 590.794,15 53,31% R$ 777.614,45 64,15% R$ 935.684,93 70,00% R$ 1.021.002,46 100,00% R$ 1.458.644,47

Valor % de execução Valor

SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS (SEM BDI)

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL + BDI 31,96% 
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