

PILARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2023

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO - 1º TERMO ADITIVO
OBRA DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE BAIRRO DA PENHA - VITÓRIA-ES - CT-102-2023
PRAZO: 16 (DEZESSEIS) MESES

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO - 1º TERMO ADITIVO
OBRA DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE BAIRRO DA PENHA - VITÓRIA-ES - CT-102-2023
PRAZO: 16 (DEZESSEIS) MESES

Página 2 de 3

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO - 1º TERMO ADITIVO
OBRA DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE BAIRRO DA PENHA - VITÓRIA-ES - CT-102-2023
PRAZO: 16 (DEZESSEIS) MESES

Valor total da obra:			R\$ 803.053,55	Valor Mensal:	R\$ 33.585,14	4,18%	R\$ 2.232,01	2,33%	R\$ 19.046,45	2,37%	R\$ 45.719,08	5,69%	R\$ 14.504,01	1,81%	R\$ 14.552,12	1,81%	R\$ 27.650,28	3,44%	R\$ 11.369,58	1,42%	R\$ 23.648,59	2,94%	R\$ 34.349,52	4,28%	R\$ 94.829,27	11,81%	R\$ 106.577,40	13,27%	R\$ 68.757,62	8,56%	R\$ 92.283,36	11,49%	R\$ 62.247,96	7,75%	R\$ 97.640,29	12,16%	R\$ 43.980,88	5,48%
				Valor Acumulado:	R\$ 33.585,14	4,18%	R\$ 45.897,15	5,72%	R\$ 64.943,60	8,09%	R\$ 110.662,69	13,78%	R\$ 125.166,70	15,59%	R\$ 139.718,81	17,40%	R\$ 167.369,09	20,84%	R\$ 178.738,67	22,26%	R\$ 202.387,26	25,20%	R\$ 236.736,79	29,48%	R\$ 331.566,06	41,29%	R\$ 438.143,45	54,56%	R\$ 506.901,97	63,12%	R\$ 599.184,43	74,61%	R\$ 661.432,39	82,36%	R\$ 759.072,67	94,52%	R\$ 803.053,55	100,00%

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS
LIDER DE EQUIPE
CEO-E I - DER - GOVES
assinado em 27/09/2024 10:07:31 -03:00

ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI
TECNICO OPERACIONAL
CEO-E I - DER - GOVES
assinado em 27/09/2024 06:15:18 -03:00

LUCIANO LAUERS CAETANO
CIDADÃO
assinado em 25/09/2024 13:02:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/09/2024 10:07:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS (LIDER DE EQUIPE - CEO-E I - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-8NKF6X>